

## ДОГОВОР ПОДРЯДА N 5/3-10

г. Тюмень

1 июля 2010г.

Настоящий договор подряда заключен между взаимозависимыми обществами заказчиком ООО «Северное волокно» и являющимся дочерним обществом именуемое в дальнейшем «Дочернее общество», в лице генерального директора Сорогина Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и генеральным подрядчиком ООО «ЗУММЕР» являющимся для ООО «Северное волокно» основным обществом, именуемое в дальнейшем «Основное общество», в лице директора Троцкого Михаила Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, о нижеследующем:

### 1. Предмет договора.

1.1 Взаимодействие основного и дочернего общества как заказчика и подрядчика при создании объектов связи – волоконно-оптических линий.

1.2. Заказчик «Дочернее общество» поручает, а Генподрядчик «Основное общество», в счет оговоренной статьей 2 настоящего Договора стоимости, обязуется выполнить на свой риск, собственными и привлеченными силами, проектно изыскательские работы по проектированию волоконно-оптической линии связи и станционного оборудования, а также строительно-монтажные работы по монтажу волоконно-оптического кабеля связи на участке «Сургут-Ноябрьск – Нижневартовск», протяженностью трассы ВОЛС 750 км в том числе монтаж оптических муфт и комплекс приемо-сдаточных измерений параметров монтируемой линии.

1.3 Генподрядчик «Основное общество» производит комплектацию объектов строительства соответствующим волоконно-оптическим кабелем, оборудованием и материалами согласно спецификации рабочего проекта по согласованию с Заказчиком «Дочерним обществом».

1.4 Заказчик «Дочернее общество» обязуется принять результат работ и оплатить его согласно условиям настоящего договора.

### 2. Стоимость работ

2.1 Цена настоящего Договора составляет 460 614 рубля за 1км (Один км) трассы- (Четыреста шестьдесят тысяч шестьсот четырнадцать рублей 00 коп.) на день составления Договора, с учетом стоимости проектирования, материалов, строительно-монтажных работ и НДС :

- стоимости самонесущего волоконно-оптического кабеля 160 680 руб/км.
- арматуры, муфты и пр. материалов и оборудования, 55 940 руб/км.
- строительно-монтажных работ 152 544 руб/км.
- стоимость проектно-изыскательских работ 21 187 руб/км.
- и НДС 18 %= 70 263 руб/км.

Общая сумма Договора в соответствии с проектом (с изменениями и дополнениями) и Техническим Задаaniem (Приложение 1) составляет: 460 614 (руб.)

х 750 (км) = 345460500 рублей 00 коп. с учетом НДС – 18 % = 52697364,41 руб.

2.2 Если объемы производства работ по настоящему Договору претерпят изменения, Стороны примут меры к уточнению и изменению объемов выполняемых работ, а также их стоимости.

2.3 Согласованные правила ценообразования могут быть изменены только по взаимному соглашению Сторон, в случае изменения действующей нормативной базы ценообразования в строительстве или налогового законодательства.

2.4 Окончательная стоимость работ по настоящему Договору определяется на основании актов сдачи-приемки выполненных работ (форма 2-КС, форма 3-КС), подписываемых Сторонами, и устанавливается соответствующим актом за подписью Сторон с приложением акта сверки расчетов исходя из указанной стоимости за 1 км. трассы. Подписание названного акта о стоимости выполненных работ производится после подписания рабочей комиссией акта или иного документа, свидетельствующего об окончании работ по настоящему Договору и их соответствии действующим строительным нормам и правилам.

### **3. Обязанности сторон.**

**Заказчик «Дочернее общество» обязано:**

3.1 В установленном порядке производить все согласования, утверждения и переутверждения проектно-сметной документации.

3.2 При внесении по своей инициативе изменений в утвержденную проектно-сметную документацию, после ее передачи Генподрядчику, возместить Генподрядчику все обоснованные затраты и убытки, понесенные последним в связи с внесением изменений, и уточнить, по согласованию с Генподрядчиком, стоимость и сроки выполнения работ, что оформляется соответствующим соглашением.

3.3 Принять рабочей комиссией, с участием Генподрядчика, законченные строительные работы.

**Генподрядчик «Основное общество» обязано:**

3.4. Соблюдать при осуществлении строительства и связанных с ним работ, требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

3.5 Нести полную ответственность за сохранность оборудования, изделий, конструкций и материалов до подписания акта рабочей комиссией.

3.6. Выполнить собственными и привлеченными силами все работы по настоящему Договору в соответствии со строительными нормами и правилами, соответствующими ведомственными правилами и инструкциями, в сроки, установленные графиком производства работ.

3.7. Сдать рабочей комиссии законченные строительством работы на объекте.

#### 4. Порядок расчетов и сдачи –приемки выполненных работ

4.1 Ответственным со стороны «Дочернего общества» за решение организационно-технических вопросов, приемку выполненных работ, является директор или лицо им назначенное.

4.2 Ответственным со стороны «Основного общества» за решение организационно-технических вопросов, приемку выполненных работ, является директор или лицо им назначенное.

4.3 Генподрядчик «дочернее общество» передает законченный объект связи с участием в комиссии государственного контролирующего органа.

В течении 5 дней после сдачи законченного объекта связи предоставляет «Дочернему обществу» Заказчику акты сдачи-приемки выполненных работ (форма 2-КС), справку и стоимости выполненных работ (форма 3-КС), соответствующую исполнительную документацию по выполненному объекту.

4.4 Заказчик «Дочернее общество» оплачивает Генподрядчику «Основному обществу» выполненные и принятые работы на основании выставляемых счетов-фактур и подписанных обеими сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ в течение 20-ти дней с момента их подписания сторонами путем безналичного перечисления или другим способом, в том числе предоставление для реализации до 16 (Шестнадцати) оптических «темных» волокон в совместно созданном объекте связи на основании подписанного договора новации встречных требований после окончания строительства

#### 5. Ответственность сторон.

5.1. За нарушение Генподрядчиком сроков выполнения объемов работ, установленных Графиком производства работ, Заказчик, имеет право начислить Генподрядчику пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости невыполненных или несвоевременно выполненных работ, за каждый день просрочки, общий срок начисления которых не может превышать 3-х месяцев со дня нарушения Генподрядчиком условий Договора.

5.2. Генподрядчик обязан за свой счет устранить все дефекты, возникшие по его вине в процессе выполнения работ и выявленные в период гарантийного срока эксплуатации результата работ, включая ремонт, замену оборудования, запасных частей, в течение сроков, согласованных сторонами.

5.3 За нарушение Заказчиком предельного срока исполнения обязательства по оплате по настоящему договору Генподрядчик имеет право начислить Заказчику проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки, общий срок начисления которых не может превышать 3-х месяцев со дня нарушения Заказчиком условий Договора.

5.4 Иные формы ответственности, могут применяться в соответствии с дополнительными договорами, гражданским, налоговым и др. видами законодательства РФ.

## 6. Порядок разрешения споров и разногласий.

6.1 Стороны принимаю все необходимые меры, к урегулированию споров и разногласий, возникших в результате хозяйственной деятельности.

6.1 Урегулирование споров и разногласий происходит путем переговоров уполномоченных представителей сторон.

6.2 Неразрешенные разногласия разрешаются в Арбитражном суде Тюменской области, в соответствии с действующим законодательством РФ.

## 7. Срок действия договора.

7.1 Настоящий договор заключен сроком на 3 (Три ) года.

## 8. Реквизиты и подписи сторон.

### Основное общество:

**ООО «ЗУММЕР»**

Юридический адрес:

625008 г. Тюмень, ул. Молодежная, 81

Почтовый адрес:

625008 г. Тюмень, ул. Молодежная, 81

ИНН: ИНН 7203029103

КПП: КПП 720401001

ОКПО: 32126429

ОГРН: 1027200791925

Банковские реквизиты:

р/с № 40702810067020000018

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ

СБЕРБАНКА РФ,

г.ТЮМЕНЬ

к/с № 30101810800000000651

БИК 047102651

Телефон +7-345- 231-31-71

Факс: +7-345- 231-25-83

### Дочернее общество:

**ООО «Северное волокно»**

Юридический адрес:

625008 г. Тюмень, ул. Молодежная 81

Почтовый адрес: тот же

ИНН: 7204097748

КПП: 720401001

ОКПО: 1067203132358

ОГРН: 93899275

Банковские реквизиты:

Расчетный счет: 40702810563000000737

Кор. счет: 30101810900000000957

БАНК Банк: ФИЛИАЛ ОАО "УРАЛСИБ" В

Г.ТЮМЕНЬ

г. ТЮМЕНЬ


БИК: 047106957

Телефон(3452) 74-50-20

Факс: (3452) 31-41-79

info@trunk.ru

Директор:



/М.В.Троцкий./

Генеральный директор :



/С.А.Сорогин/

44

11

Итого: 1000000 руб.

Сумма в рублях: 1000000


Сумма в копейках: 00

Итого: 1000000 руб.

Сумма в рублях: 1000000

Сумма в копейках: 00

Итого: 1000000 руб.



Гроцкий М.В.

\_\_\_\_\_

Сумма в рублях: 1000000

Сумма в копейках: 00

Итого: 1000000 руб.

Сумма в рублях: 1000000

Сумма в копейках: 00

Итого: 1000000 руб.

Сумма в рублях: 1000000

Сумма в рублях: 1000000

Сумма в копейках: 00

Итого: 1000000 руб.

Сумма в рублях: 1000000

Сумма в копейках: 00

Итого: 1000000 руб.